
SOCEI - COOPERATIVA DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ENSINO, CRL.

PRAZO: 18 Meses

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

FACTURAÇÃO MENSAL 24 469,58€ 210 839,42€ 122 338,86€ 205 983,40€ 237 184,23€ 221 676,26€ 247 816,61€ 195 388,63€ 324 851,76€ 353 547,90€ 182 993,29€ 306 004,76€ 492 876,59€ 576 861,08€ 533 855,94€ 563 903,11€ 634 153,26€ 239 823,77€

FACTURAÇÃO MENSAL ACUMULADA 24 469,58€ 235 309,00€ 357 647,86€ 563 631,26€ 800 815,49€ 1 022 491,75€ 1 270 308,36€ 1 465 696,99€ 1 790 548,75€ 2 144 096,65€ 2 327 089,94€ 2 633 094,70€ 3 125 971,29€ 3 702 832,37€ 4 236 688,31€ 4 800 591,42€ 5 434 744,68€ 5 674 567,63€

% FACTURAÇÃO MENSAL 0,43% 3,72% 2,16% 3,63% 4,18% 3,91% 4,37% 3,44% 5,72% 6,23% 3,22% 5,39% 8,69% 10,17% 9,41% 9,94% 11,18% 4,23%

% FACTURAÇÃO MENSAL ACUMULADA 0,43% 4,15% 6,30% 9,93% 14,11% 18,02% 22,39% 25,83% 31,55% 37,78% 41,01% 46,40% 55,09% 65,25% 74,66% 84,60% 95,77% 100,00%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MIRA RIO TELHEIRAS

Ourém, 05 de Junho de 2015
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